

УТВЕРЖДАЮ
 Председатель Комитета по образованию
 Администрации Черлакского
 муниципального района
 Омской области
 Н.А. Добровольская
 «10» _____ 2019 г.



ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «ТОЧКА РОСТА» как социально-образовательное пространство школы»

I. Общая информация						
1	Наименование проекта	Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «ТОЧКА РОСТА» как социально-образовательное пространство школы				
2	Вид проекта	Муниципальный				
3	Куратор проекта	Наумова Галина Васильевна, заместитель Главы Администрации Черлакского муниципального района				
4	Руководитель проекта	Вульферт Александр Карлович, главный специалист Комитета по образованию				
5	Администратор проекта	Кирюшкина Валентина Ивановна, методист МКУ «Информационно-методический и ресурсный центр в сфере образования»				
6	Координатор проекта	Иванов Константин Евгеньевич, системный администратор МКУ «Информационно-методический и ресурсный центр в сфере образования»				
7	Группа управления проектом	№ п/п	ФИО	Должность	Адрес электронной почты	Номер тел.

		1	Вульферт Александр Карлович	главный специалист Комитета по образованию	vulfert@centr5539.yaconnect.ru	83815344707
		2	Кирюшкина Валентина Ивановна	методист МКУ «Информационно-методический и ресурсный центр в сфере образования»	kiryushkina@centr5539.yaconnect.ru	83815321047
		3	Иванов Константин Евгеньевич	системный администратор МКУ «Информационно-методический и ресурсный центр в сфере образования»	ivanov@centr5539.yaconnect.ru	3815321047
		4	Беляева Фаина Николаевна	директор МБОУ «Иртышская СОШ»	belyaeva@centr5539.yaconnect.ru	83815344440
		5	Кукузей Маина Федоровна	директор МБОУ «Татарская СОШ»	kukuzey@centr5539.yaconnect.ru	83815358295
		6	Горбунова Мария Александровна	заместитель директора МБОУ «Татарская СОШ»	gorbunova@centr5539.yaconnect.ru	83815358295
		7	Мелюшков Александр Александрович	учитель МБОУ «Иртышская СОШ»	melyushkov@centr5539.yaconnect.ru	83815344440
		8	Леонова Наталия Юрьевна	учитель МБОУ «Черлакская гимназия»	leonova@centr5539.yaconnect.ru	83815321706
8	Участники проекта	Общеобразовательные организации Черлакского муниципального района				
II. Описание проекта						
9	Цель реализации проекта	Введение на уровнях начального общего и основного общего и(или) среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися				

		основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей, а также обновление содержания и совершенствования методобучения предметных областей «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», посредством создания и функционирования центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», оснащенных современным высокотехнологичным оборудованием, средствами обучения и способствующих формированию современных технологических и гуманитарных компетенций и навыков у участников образовательных отношений.		
10	Задачи проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Обеспечение современных условий обучения, в том числе работы коворкинга, включающего медиазону и шахматную гостиную, мобильного компьютерного класса, реализации предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ». 2. Разработка и внедрение моделей функционирования Центров в условиях сетевого взаимодействия, с участием учреждений дополнительного образования детей. 3. Повышение эффективности образовательного процесса, формирование у обучающихся научного типа мышления, современных компетенций по предметным областям "Технология", "Информатика", "Основы безопасности жизнедеятельности", учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. 4. Разработка и реализация модели непрерывного повышения квалификации руководящих и педагогических работников по направлениям деятельности Центров «Точки роста» посредством обновления форм, методов, приемов преподавания предметных областей "Технология", "Информатика", "Основы безопасности жизнедеятельности", а также дополнительного образования детей. 5. Создание системы дистанционной поддержки реализации дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием системы дистанционного обучения и видеоприсутствия. 		
11	Перечень ожидаемых результатов реализации проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Организована деятельность Центров образования цифрового и гуманитарного профиля на базах общеобразовательных организаций Черлакского муниципального района 2. Реализовано повышение квалификации руководящих и педагогических работников по направлениям деятельности Центров образования цифрового и гуманитарного профиля. 3. У обучающихся сформированы современные технологические и гуманитарные компетенции и навыки 		
12	Срок реализации проекта	Наименование этапа реализации проекта	Дата начала	Дата окончания
		1 этап. Подготовительный. Определение условий, необходимых для реализации проекта (оснащение аудиторий, нормативно-правовая база обеспечения деятельности Центров, ПК сотрудников центров).	Февраль 2019	Август 2019

		2 этап. Реализующий. Запуск работы Центров. Обеспечение необходимого охвата детей и взрослых программами Центров.	Сентябрь 2019	Май 2020																																																					
		3 этап. Корректирующий. Внесение корректировок в организационную модель деятельности Центров и программы Центров.	Июнь 2020	Август 2020																																																					
13	Основные риски реализации проекта	Несвоевременное финансирование, поставка оборудования. Недостаточность ресурсного обеспечения (кадры, подвоз детей, низкая скорость интернета, финансирование)																																																							
14	Индикаторы проекта	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">№</th> <th rowspan="2">Наименование индикатора/показателя</th> <th colspan="3">Значение муниципалитета</th> </tr> <tr> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Численность детей, обучающихся по предметной области «Технология» на базе Центров «Точка роста», человек</td> <td>397</td> <td>448</td> <td>520</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Численность детей, обучающихся по предметной области «ОБЖ» на базе Центров «Точка роста», человек</td> <td>270</td> <td>296</td> <td>333</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Численность детей, обучающихся по предметной области « Информатика» на базе Центров «Точка роста», человек</td> <td>242</td> <td>325</td> <td>375</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Численность детей, занимающихся шахматами на постоянной основе, на базе Центров «Точки роста», человек</td> <td>40</td> <td>60</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Численность человек, ежемесячно использующих инфраструктуру Центров «Точка роста» для дистанционного обучения, человек</td> <td>200</td> <td>220</td> <td>240</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Численность человек, ежемесячно вовлеченных в программу социально культурных компетенций, человек</td> <td>200</td> <td>220</td> <td>240</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Количество проведенных на площадке Центров «Точка роста» социокультурных мероприятий</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Повышение квалификации педагогов по предмету «Технология» (профмастерства) ежегодно, %</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Повышение квалификации остальных сотрудников Центров «Точка роста» ежегодно, %</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	№	Наименование индикатора/показателя	Значение муниципалитета			2019	2020	2021	1	Численность детей, обучающихся по предметной области «Технология» на базе Центров «Точка роста», человек	397	448	520	2	Численность детей, обучающихся по предметной области «ОБЖ» на базе Центров «Точка роста», человек	270	296	333	3	Численность детей, обучающихся по предметной области « Информатика» на базе Центров «Точка роста», человек	242	325	375	4	Численность детей, занимающихся шахматами на постоянной основе, на базе Центров «Точки роста», человек	40	60	80	5	Численность человек, ежемесячно использующих инфраструктуру Центров «Точка роста» для дистанционного обучения, человек	200	220	240	6	Численность человек, ежемесячно вовлеченных в программу социально культурных компетенций, человек	200	220	240	7	Количество проведенных на площадке Центров «Точка роста» социокультурных мероприятий	5	5	5	8	Повышение квалификации педагогов по предмету «Технология» (профмастерства) ежегодно, %	100%	100%	100%	9	Повышение квалификации остальных сотрудников Центров «Точка роста» ежегодно, %	100%	100%	100%		
№	Наименование индикатора/показателя	Значение муниципалитета																																																							
		2019	2020	2021																																																					
1	Численность детей, обучающихся по предметной области «Технология» на базе Центров «Точка роста», человек	397	448	520																																																					
2	Численность детей, обучающихся по предметной области «ОБЖ» на базе Центров «Точка роста», человек	270	296	333																																																					
3	Численность детей, обучающихся по предметной области « Информатика» на базе Центров «Точка роста», человек	242	325	375																																																					
4	Численность детей, занимающихся шахматами на постоянной основе, на базе Центров «Точки роста», человек	40	60	80																																																					
5	Численность человек, ежемесячно использующих инфраструктуру Центров «Точка роста» для дистанционного обучения, человек	200	220	240																																																					
6	Численность человек, ежемесячно вовлеченных в программу социально культурных компетенций, человек	200	220	240																																																					
7	Количество проведенных на площадке Центров «Точка роста» социокультурных мероприятий	5	5	5																																																					
8	Повышение квалификации педагогов по предмету «Технология» (профмастерства) ежегодно, %	100%	100%	100%																																																					
9	Повышение квалификации остальных сотрудников Центров «Точка роста» ежегодно, %	100%	100%	100%																																																					

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

муниципального проекта «Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
как социально-образовательное пространство школы» (далее- Центр)

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
1 этап. Определение и создание условий, необходимых для реализации проекта				
1.	Разработка и утверждение муниципального проекта «Центр образования цифрового и гуманитарного профилей как социально-образовательное пространство школы»	февраль 2019 года	Паспорт муниципального проекта, план мероприятий муниципального проекта	Группа управления проектом
2.	Представление проекта руководителям образовательных организаций	март 2019 года	Информирование руководителей ОО о проектном подходе в управлении образованием	Группа управления проектом
3.	Определение образовательных организаций для создания Центра	Январь 2019	Информация об ОО, определены целевые показатели	Комитет по образованию
4.	Определение кадрового состава работников Центров	Март 2019	Примерное штатное расписание	Руководители МОО
5.	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников Центра и педагогов, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Технология»	Апрель-май 2019	Обучены сотрудники Центра и педагоги по новым технологиям преподавания предметной области «Технология»	Руководители МОО
6.	Повышение квалификации по обучению современным технологиям преподавания предметных областей: «ОБЖ», «Информатика» «Технология» (36 часов).	Апрель-май 2019	Обучены педагоги современным технологиям преподавания предметных областей: «ОБЖ», «Информатика» «Технология» (36 часов).	Руководители МОО
7.	Повышение квалификации по формированию социально-культурных компетенций у участников образовательных отношений (24 часа).	Апрель-май 2019	Обучены педагогические работники по формированию социально-культурных компетенций у участников образовательных отношений (24 часа).	Руководители МОО
8.	Повышение квалификации по обучению технологиям и организации современной профориентационной работы (24 часа).	Апрель-май 2019	Обучены педагогические работники технологиям и организации современной профориентационной работы	Руководители МОО
9.	Закупка, доставка и наладка оборудования	Май-август 2019	Обеспечение необходимым оборудованием Центров	Руководители МОО
10.	Завершение набора детей, обучающихся по программам Центров	Август 2019	Обеспечение необходимого охвата детей и взрослых программами Центров	Руководители МОО

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
11.	Завершение строительно-монтажных работ и косметических ремонтов, приведение площадок Центров в соответствии с брендбуком	Август 2019	Площадки Центров приведены в соответствии с брендбуком	Руководители МОО
12.	Разработка дополнительных общеразвивающих программ, в том числе для обучения игре в шахматы	Август 2019	Дополнительные общеразвивающие программы	Педагоги дополнительного образования центров
13.	Медийное продвижение проекта	В течение всего периода	Медиамаериалы	Группа управления проектом
2 этап. Реализация проекта				
14.	Единый день открытия Центров	1 сентября 2019	Запуск работы Центров.	Комитет по образованию
15.	Разработка и реализация плана работы Центра	Август-сентябрь 2019	План работы Центра, методические разработки мероприятий Центра	Группа управления проектом
16.	Заключение соглашений с общеобразовательными организациями о сетевом взаимодействии	Сентябрь-октябрь 2019 года	Соглашения	Руководители центров
17.	Вовлечение обучающихся и педагогов в проектную деятельность	2019-20 учебный год	Презентация проектов	Руководители центров
18.	Содействие развитию шахматного образования	Декабрь 2019	Муниципальные шахматные турниры	Руководители центров
19.	Подготовка и публикация статей о деятельности Центров в журнале «Образование Омской области»	Декабрь 2020	Статьи в журнале «Образование Омской области» о деятельности Центров	Группа управления проектом
20.	Участие в работе круглого стола по представлению лучших практик по организации обучения современным технологиям и формированию социально-культурных компетенций у участников образовательных отношений в рамках XI регионального Форума участников РИП-ИнКО	Декабрь 2020	Проведен круглый стол по представлению лучших практик по организации обучения современным технологиям и формированию социально-культурных компетенций у участников образовательных отношений	Комитет по образованию Группа управления проектом Руководители центров
21.	Проведение мероприятий на базе Центров по формированию социокультурных	В течении всей деятельности	Сформирован и реализован календарь событийных мероприятий	Руководители центров

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
	компетенций: - Клубы, салоны по интересам; - Видео-вечера, (видеопросмотры); - Обучающие краткосрочные курсы для детей и взрослых; - Педагогические лаборатории для сотрудников и педагогов Центра; - Декада, посвященная Дню народного единства; - Акции, единые дни, выставочные мероприятия и др.	Центров		
3 этап. Рефлексивно-оценочный				
22.	Собеседование с руководителями Центров, образовательных организаций по результатам реализации проекта	май 2020	Аналитическая справка	Комитет по образованию
23.	Экспертная оценка результатов реализации проекта	Июнь 2020	Отчет о реализации проекта	Группа управления проектом
24.	Подготовка материалов для сборника методических материалов по формированию социально-культурных компетенций у участников образовательных отношений; рабочих программ по учебным предметам «ОБЖ», «Технология», «Информатика», курсов внеурочной деятельности в поддержку предметных областей «ОБЖ», «Технология», «Информатика»	Август 2020	Методические материалы для сборника методических материалов ИРООО	Группа управления проектом Руководители центров